

УТВЕРЖДЕНА

Директор школы _____ А.В.Захаров
Приказ №248 от 28.07.2023

**Дорожная карта по реализации мероприятий
в рамках подготовки к проведению всероссийской олимпиады школьников в 2023-2024 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК			
1.	Подготовка и утверждение Дорожной карты по организации и проведению школьного этапа	до 30.07.2023	Зам.директора по УВР
2.	Разработка и утверждение правовых актов: об организации общественного наблюдения; о составах жюри; об организации и проведении школьного этапа	Сентябрь	Зам.директора по УВР
3.	Осуществление общественного наблюдения за Порядком проведения школьного этапа	Во время олимпиады	Зам.директора по УВР
4.	Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на технологической платформе и его сопровождение	с 10.09.2023 по 01.11.2023	Зам.директора по УВР Учителя-предметники
5.	Участие в муниципальном этапе	с 01.11.2023 по 30.12.2023	Зам.директора по УВР Учителя-предметники
6.	Разработка и утверждение правовых актов об итогах проведения муниципального этапа	с 01.11.2023 по 30.12.2023	Зам.директора по УВР

7.	Подготовка аналитического отчета по итогам проведения школьного и муниципального этапов по школе	до 15.12.2023	Зам.директора по УВР
8.	Подготовка и сбор статистических отчетов о проведении школьного этапа	до 20.12.2023	Зам.директора по УВР Учителя-предметники
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК			
9.	Информирование родительской общественности в рамках проведения регулярных родительских собраний с привлечением школьных координаторов	Сентябрь-декабрь	Зам.директора по УВР Кл.рук.
10.	Размещение информации об организации , итогах всероссийской олимпиады школьников на школьном сайте	По графику	Зам.директора по УВР Отв. за сайт
11.	Информирование участников и их родителей (законных представителей) посредством размещения информации в социальных сетях, Телеграмм-канале, на информационных стендах	Постоянно	Зам.директора по УВР Отв. за работу социальных сетей
МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК			
12.	Участие в семинаре по подведению итогов всероссийской олимпиады школьников предыдущего учебного года	до 15.08.2023	Зам.директора по УВР Учителя-предметники
13.	Презентации организационно-технологических моделей каждого этапа в рамках семинаров , ПС,	с 10.08.2023 по 10.12.2023	Зам.директора по УВР

	ШМО		Рук. ШМО
14.	Консультирование ответственных лиц по вопросам организации и проведении всероссийской олимпиады школьников	Постоянно	Зам.директора по УВР

МКОУ Сосновская СШ
Приказ

28.07.2023

с. Сосновка

№ 248

Об утверждении Дорожной карты по реализации мероприятий
в рамках подготовки к проведению всероссийской олимпиады школьников в 2023-2024 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Дорожную карту по реализации мероприятий
в рамках подготовки к проведению всероссийской олимпиады школьников в 2023-2024 учебном году

Директор школы

А.В.Захаров

